

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 222/TB-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

**Xét duyệt quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo niên
độ năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp**

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Biên bản thẩm định quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn NSNN theo niên độ năm 2023 ngày 28/6/2023 giữa Bộ Công Thương (Vụ Kế hoạch - Tài chính, Tổng Cục Quản lý Thị trường) và Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp;

Sau khi xét duyệt báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp, Bộ Công Thương thông báo như sau:

1. Nhận xét chung:

- Đơn vị đã thực hiện đối chiếu, xác nhận số liệu quyết toán theo niên độ năm 2023 với cơ quan kiểm soát, thanh toán nơi giao dịch theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 26 Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ, báo cáo theo Mẫu số 01/QTND (có xác nhận của cơ quan kiểm soát, thanh toán nơi giao dịch) theo quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính.

- Đơn vị thực hiện báo cáo Bộ Công Thương theo thời gian quy định.

2. Số liệu cụ thể:

2.1. Nguồn vốn

- Dự án Đầu tư trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp thực hiện theo Quyết định số 1094/QĐ-BCT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư và điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp; Tổng vốn đầu tư 31.500 triệu đồng trong đó:

- + Ngân sách trung ương: 22.486,555 triệu đồng
- + Ngân sách địa phương: 3.572,767 triệu đồng

- Năm 2023 đơn vị được giao vốn 13.486 triệu đồng theo Quyết định số 3020/QĐ-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch đầu tư công nguồn NSNN năm 2023;

2.2. Về thanh toán vốn

- Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi nguồn NSNN từ khi khởi công đến hết niên độ năm trước chuyển sang năm 2023: 4.401.205.000 đồng.

- Vốn đã thanh toán khối lượng hoàn thành quyết toán trong năm 2023: 12.824.057.000 đồng.

- Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm 2023: 4.401.205.000 đồng.

- Vốn tiếp tục được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau quyết toán: 0 đồng.

- Kế hoạch vốn hủy bỏ: 661.943.000 đồng.

- Vốn thanh toán khối lượng hoàn thành được quyết toán trong năm 2023: 17.225.262.000 đồng.

(Số liệu chi tiết theo Biểu đính kèm)

2.3. Thuyết minh các tồn tại, vướng mắc

Đơn vị không có báo cáo về tồn tại, vướng mắc phát sinh trong năm 2023.

3. Kiến nghị:

Số liệu quyết toán năm 2023 căn cứ theo Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách 2023 của Đơn vị có xác nhận của Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Tháp. Chứng từ và hồ sơ thanh quyết toán sẽ kiểm tra khi quyết toán dự án hoàn thành.

Chủ Đầu tư chịu trách nhiệm pháp lý về số liệu quyết toán./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Nguyễn Sinh Nhật Tân (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, KHTC.



Tào Thị Kim Vân



BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO NĂM NGÂN SÁCH 2023

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp

Số TT	Nội dung	Địa điểm mở tài khoản	Mã dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lấy kế vốn đã giải ngân từ K/C đến hết năm ngân sách trước năm quyết toán	Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ K/C ngân sách trước năm quyết toán	Thanh toán KLHT trong năm quyết toán phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ K/C ngân sách trước năm quyết toán	Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán				Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm 2023				Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm quyết toán	Lấy kế vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau	Lấy kế vốn đã giải ngân từ K/C đến hết năm quyết toán	
								Vốn Kế hoạch kéo dài	Thanh toán			Vốn Kế hoạch tiếp tục được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán (nếu có)	Vốn Kế hoạch được tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm quyết toán (nếu có)	Thanh toán					Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)
									Tổng số	Thanh toán KLHT	Vốn tạm ứng			Tổng số	Thanh toán KLHT				
1	Dự án Đầu tư Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp	KBNN Đồng Tháp	7815074	26.059.322.000	8.925.144.000	4.401.205.000	4.401.205.000							12.824.057.000	12.824.057.000		17.225.262.000	21.749.201.000	

2